

GAL Sibilla Società Consortile a r.l.
Località Rio n 1 62032 Camerino (Mc)
Iscritta ufficio Imprese di Macerata
Piva e C.F 01451540437
Tel.e.fax 0737/637552 e-mail: info@galsibilla.it
posta certificata : GALSIBILLA@pec.it



- A www.galsibilla.it
- A Help Desk SIAR
- Beneficiari del Bando
Misura 19.2.7.6 No PIL
PEC

Prot. n. 410/2022

OGGETTO: PSL Sibilla - Bando Misura 19.2.7.6 - Operazione A Investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali (No PIL) - Modifica delibera CdA del 20 settembre 2021 – Nuova modifica paragrafo 7.4.3 Domanda di proroga dei termini per l'ultimazione lavori e per la presentazione della rendicontazione finale.

Il CdA del GAL Sibilla, nella seduta del 5 maggio 2022, considerate le innumerevoli scadenze dei Comuni a valere su altri progetti e altre fonti di finanziamento diverse dal GAL come ad esempio il PNRR, i CIS e il PNRR sisma, ha deliberato di modificare la delibera del CdA del 20 settembre 2021 in riferimento al paragrafo 7.4.3 del bando in oggetto e ha approvato il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori e per la presentazione della rendicontazione finale.

Il nuovo termine è fissato **in 41 mesi** dalla data di comunicazione di finanziabilità.

Contestualmente, nella stessa deliberazione, considerata la modifica dei termini di 8 mesi e al fine di semplificare le procedure per i beneficiari, il CdA ha annullato la parte del paragrafo 7.4.3 relativa alla proroga e indicata, di seguito, con il colore rosso barrato:

~~“**Fatte salve le cause di forza maggiore**, è possibile richiedere **una sola proroga** della durata massima di **6 mesi**. La concessione della proroga presuppone che il valore dei lavori realizzati sia **pari o superiore al 50%** degli investimenti ammessi, anche se non pagati.~~

~~Il documento da allegare alla domanda di proroga e da presentare tramite SIAR è il seguente:~~

~~**Relazione del Direttore dei lavori dal quale risulti:**~~

~~— che il valore dei lavori realizzati è pari o superiore al 50%;~~

~~— i motivi che hanno determinato il ritardo;~~

~~— le misure che intende adottare per concludere l'investimento nei tempi di proroga richiesti;~~

~~— il nuovo cronoprogramma degli interventi.”~~

La presente comunicazione è pubblicata sul sito www.galsibilla.it, trasmessa al SIAR e trasmessa ai Comuni beneficiari del bando in oggetto.

Cordiali saluti.

Camerino, 30 maggio 2022

Il Presidente
Sandro Simonetti