

Azione 5.1.3 del PSL LEADER + "PICENO"
Progetto di Cooperazione interterritoriale
"Sviluppo di modelli economici per lo sviluppo di un sistema agricolo-zootecnico a basso impatto ambientale"

DETTAGLIO ESECUTIVO PROGETTO – DESCRIZIONE ATTIVITA'

Per meglio temporizzare il progetto, questo è diviso in tre macro fasi operative di seguito così definite:

FASE A: Fase preliminare di individuazione ed identificazione delle aziende, avvio dell'attività di animazione attraverso incontri con tecnici e con aziende, avvio della attività di animazione presso le aziende pilota zootecniche e le aziende pilota foraggere, valutazione quali qualitativa dei dati raccolti, Avvio contatti con gli operatori della filiera.

FASE B: Fase conclusiva delle attività di animazione presso le aziende zootecniche e le aziende foraggere, Valutazione delle informazioni ricevute dalle attività di animazione, applicazione di un modello di tracciabilità ed avvio contatti per sviluppo filiera zootecnica, definizione contatti con la filiera zootecnica e attività conclusiva di animazione e di comunicazione dei risultati.

FASE A: Fase preliminare di individuazione ed identificazione delle aziende, avvio dell'attività di animazione attraverso incontri con tecnici e con aziende, avvio della attività di animazione presso le aziende pilota zootecniche e le aziende pilota foraggere, valutazione quali qualitativa dei dati raccolti, Avvio contatti con gli operatori della filiera.

	Descrizione iniziativa o attività	Professionisti o enti coinvolti	Data o periodo di svolgimento dell'iniziativa o attività
Fase preliminare	Fase preliminare e di sensibilizzazione		
	<ul style="list-style-type: none"> Raccolta di dati informativi sulle aziende socie della Bovinmarche relativamente alle metodologie di allevamento con particolare attenzione alle modalità di alimentazione, nonché raccolta di dati alle relativi alla performance di crescita degli animali allevati. Inserimento su data-base dei dati e loro analisi al fine di individuare le esigenze delle aziende per la successiva implementazione del progetto. 	<ul style="list-style-type: none"> Tecnico esterno (A. Mandolini) Tecnico esterno (Fabietti Franco) Bovinmarche (Dott. M. Montesi) Bovinmarche (Dott. G. Cherubini) DISA (Prof. Stefano Tavoletti) 	<ul style="list-style-type: none"> Marzo 2005 Agosto 2005
Fasc.1	Sensibilizzazione e identificazione aziende		

Formattato: Tipo di carattere: Times New Roman

Formattato: Destro 2,5 cm

Formattato: Bordo: Superiore: (Singola, Automatico, 0,5 pt Larghezza della riga, Distanza dal testo: 3 pt Spaziatura bordo:)

Formattato ... [1]

Eliminato: e fasi iniziali ... [2]

Eliminato: definizione ... [3]

Eliminato: C...i...elabc ... [4]

Eliminato: ¶

Eliminato: indicare le iniz ... [5]

Formattato ... [6]

Tabella formattata

Eliminato: Fase

Formattato ... [7]

Eliminato: preliminare ... [8]

Eliminato: relativo... .. € ... [9]

Eliminato: Dott.ssa

Eliminato: Settembre ... [10]

Eliminato:

Eliminato: Dott. Laudisio Paolo)

Eliminato: Università

Eliminato: ,

**Azione 5.1.3 del PSL LEADER + "PICENO"
Progetto di Cooperazione interterritoriale
"Sviluppo di modelli economici per lo sviluppo di un sistema agricolo-zootecnico a basso impatto ambientale"**

Azione 1.1	<p>incontri per organizzare la metodologia operativa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Preparazione incontri per predisposizione metodologia progetto; - Contatto telefonico di tutti i partner per organizzazione incontri; - Organizzazione di n° 2/3 incontri con Federazione Regionale Coldiretti, Associazioni Allevatori, Università Politecnica delle Marche per stabilire una metodologia operativa e coordinare le azioni da intraprendere. 	<p>Bovimarche (Dott. G. Cherubini Dott.ssa M. Montesi) DiSA (Prof. S. Tavoletti) Coldiretti (Dott. S. Pierini) APA PU (Dott. Sartini) Animatore (Dott. F. Fabietti)</p>	<p>Marzo 2005 Ottobre 2005</p>	<p>Formattato ... [11] Formattato ... [12] Formattato ... [13] Formattato ... [14] Eliminato: 5...10 ... [15] Formattato ... [16] Eliminato: Associazioni ... [17] Formattato ... [18] Eliminato: Gli incontri ... [19] Formattato ... [20] Formattato ... [21] Formattato ... [22] Formattato ... [23] Formattati: Elenchi puntati e numerati ... [24] Eliminato: Contatti anni ... [25] Formattato ... [26] Formattati: Elenchi puntati e numerati ... [27] Formattato ... [28] Eliminato: Maggio – Luglio Eliminato: Dott. Fabietti Franco Eliminato: Visite press ... [29] Eliminato: Ob2 – Ind. 4 ... [30] Formattato ... [31] Eliminato: 1 Formattato ... [32] Eliminato: contatti anni ... [33] Formattato ... [34] Formattati: Elenchi puntati e numerati ... [35] Formattato ... [36] Formattati: Elenchi puntati e numerati ... [37]</p>
azione 1.2	<p>incontri per selezionare le aziende</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione n° 2/3 incontri con Federazione Regionale Coldiretti, Associazioni Allevatori, Università Politecnica delle Marche per individuare e selezionare le aziende idonee a sostenere la fase di animazione; - Individuazione max 5 aziende per attività di animazione su attività zootecniche e max 20 aziende per attività di animazione su erbai; 	<p>Bovimarche (Dott. G. Cherubini Dott.ssa M. Montesi) DiSA (Prof. S. Tavoletti) Coldiretti (Dott. S. Pierini) APA PU (Dott. Sartini) Animatore (Dott. F. Fabietti)</p>	<p>Marzo 2005 Ottobre 2005</p>	
fase 2, azione 2.2	<p>organizzazione di attività di animazione presso le aziende pilota inerente agli erbai, organizzazione e attuazione delle attività inerenti gli erbai</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione presso 2 aziende ritenute idonee per l'esecuzione di una attività di animazione attraverso la semina di una prova di campo su parcelle di grandi dimensioni per a confronto diversi erbai al fine di identificare eventuali combinazioni ottimali da eventualmente consigliare agli agricoltori. - Individuazione di aziende dislocate nei gal in cui verranno impiantati campi di ampie superfici (0,5-1ha) seminati con 1-2 erbai differenti, scegliendo la/le specie più comunemente utilizzate dagli agricoltori, che verranno raccolti utilizzando le tecniche impiegate di routine dalle aziende. 	<p>DiSA (Prof. S. Tavoletti) Animatore (Dott. F. Fabietti) Bovimarche (Dott. G. Cherubini) Dott.ssa M. Montesi Imprenditori DiSA (Prof. S. Tavoletti) Animatore (Dott. F. Fabietti) Bovimarche (Dott. G. Cherubini) Dott.ssa M. Montesi</p>	<p>Marzo 2005 Ottobre 2005 Marzo 2005 Giugno 2006 Maggio 2005 Luglio 2006</p>	

**Azione 5.1.3 del PSL LEADER + "PICENO"
Progetto di Cooperazione interterritoriale
"Sviluppo di modelli economici per lo sviluppo di un sistema agricolo-zootecnico a basso impatto ambientale"**

	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Attraverso le semine presso le aziende selezionate verranno confrontati diversi erbai al fine di identificare le combinazioni ottimali da consigliare agli agricoltori</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>DiSA (Prof. S. Tavoletti) Animatore (Dott. F. Fabietti) Bovimmarche (Dott. G. Cherubini Dott.ssa M. Montesi) Imprenditori</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Maggio 2005 Giugno 2006</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - Formattato ... [38] - Formattato ... [39] - Formattato ... [40] - Formattati: Elenchi puntati e numerati ... [41] - Formattato ... [42] - Formattato ... [43] - Formattati: Elenchi puntati e numerati ... [44] - Formattato ... [45] - Formattato ... [46] - Formattati: Elenchi puntati e numerati ... [47] - Eliminato: Dott. Fabietti ... [48] - Eliminato: Tutto l'anno ... [49] - Eliminato: Contatti tele ... [50] - Eliminato: 2 - Formattato ... [51] - Formattati: Elenchi puntati e numerati ... [52] - Formattato ... [53] - Eliminato: Contatti anni ... [54] - Formattato ... [55] - Eliminato: Tutto l'anno - Eliminato: Dott. Fabietti Franco - Formattato ... [56] - Eliminato: a) Incontri c ... [57] - Formattato ... [58] - Eliminato: 3 ... [59] - Eliminato: Contatti ann ... [60] - Formattato ... [61] - Formattato ... [62] - Formattati: Elenchi puntati e numerati ... [63] - Eliminato: Contatti ed i ... [64] - Formattati: Elenchi puntati e numerati ... [65] - Formattato ... [66] - Formattato ... [67] - Formattati: Elenchi puntati e numerati ... [68] - Formattato ... [69] - Formattato ... [70] - Formattato ... [71] - Formattato ... [72] - Formattato ... [73]
azione 2.3	<ul style="list-style-type: none"> - <u>caratterizzazione qualitativa dei foraggi</u> 			
	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Registrazione presso le aziende selezionate dei dati inerenti la scelta varietale, la tecnica colturale (epoca di semina, densità di semina, fittezza delle colture, capacità competitiva verso le infestanti, modalità di raccolta e conservazione).</u> - <u>Valutazione delle caratteristiche qualitative dei foraggi ottenuti dalle aziende pilota per determinarne le caratteristiche nutrizionali per l'alimentazione zootecnica come fieno e/o come insilato (ADF, ADL, NDF, Proteina Grezza, Lipidi Grezzi, Fibra Grezza, Ceneri, Estrattivi Inazotati).</u> - <u>Valutazione generale di fattibilità tecnico-economica di queste colture nei vari ambienti che caratterizzano le 4 province marchigiane.</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>DiSA (Prof. S. Tavoletti) Animatore (Dott. F. Fabietti) Bovimmarche (Dott. G. Cherubini Dott.ssa M. Montesi)</u> - <u>DiSA (Prof. S. Tavoletti) DiSA (Analisi laboratorio) Animatore (Dott. F. Fabietti)</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Maggio 2005 Giugno 2006</u> - <u>Maggio 2005 Luglio 2006</u> 	
fase 3	attività di animazione presso le aziende zootecniche di bovini di razza marchigiana			
Azione 3.1	<ul style="list-style-type: none"> - <u>individuazione e selezione aziende per prove di animazione;</u> - <u>predispensione incontri di animazione alle aziende;</u> - <u>l'incontro di aggiornamento tecnico con responsabile allevamento di Ca' Lippo per l'introduzione di tecniche di alimentazione alternative oggetto della attività di animazione e alla metodologia di raccolta dei dati;</u> - <u>realizzazione di 1 incontro di aggiornamento tecnico con responsabili degli allevamenti scelti per l'introduzione di tecniche di alimentazione alternative oggetto della attività di animazione e alla metodologia di raccolta dei dati necessari all'animazione stessa.</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>DiSA (Prof. S. Tavoletti) Animatore (Dott. F. Fabietti) Bovimmarche (Dott. G. Cherubini, Dott.ssa M. Montesi) Tecnici APA (Ca' Lippo)</u> - <u>DiSA (Prof. S. Tavoletti) Animatore (Dott. F. Fabietti) Bovimmarche (Dott. G. Cherubini – Dott.ssa M. Montesi) imprenditori</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Luglio 2005 Ottobre 2005</u> - <u>Marzo 2006 Maggio 2006</u> 	
Azione 3.2	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Caratterizzazione qualitativa degli alimenti</u> - <u>operazioni di raccolta dati inerenti ai sistemi alimentari utilizzati. Particolare attenzione</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>DiSA (Prof. S. Tavoletti)</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Ottobre 2005</u> 	

**Azione 5.1.3 del PSL LEADER + "PICENO"
Progetto di Cooperazione interterritoriale
"Sviluppo di modelli economici per lo sviluppo di un sistema agricolo-zootecnico a basso impatto ambientale"**

azione 3.3	<p>verrà rivolta verso l'attuale impiego di fonti proteiche alternative alla soia e di fonti energetiche alternative al mais. Presso le singole aziende verranno eseguiti rilievi sugli alimenti relativamente ai principali parametri nutrizionali (ADF, ADL, NDF, Proteina Grezza, Lipidi Grezzi, Fibra Grezza, Ceneri, Estrattivi Inazotati).</p>	<p>Animatore (Dott. F. Fabietti) Bovimmarche (Dott. G. Cherubini) imprenditori</p>	<p>Aprile 2006</p>
azione 3.4	<p>Incontri con mangimifici per verificare formulati dei mangimi utilizzati nelle attività di animazione.</p> <p>incontri tra Università, mangimifici e Bovimmarche per verificare la validità dei mangimi e dei formulati utilizzati nelle prove di animazione e decisioni conseguenti su eventuali modifiche da apportare nei formulati utilizzati.</p>	<p>DiSA (Prof. S. Tavoletti) Animatore (Dott. F. Fabietti) Bovimmarche (Dott. G. Cherubini, Dott. P. Laudisio (solo per q. p. 2006)) Tecnici Mangimificio</p>	<p>Giugno 2005 Luglio 2006</p>
azione 3.4	<p>organizzazione e attuazione delle attività inerenti l'allevamento di bovini da carne presso le aziende pilota localizzate sul territorio dei gal.</p> <p>incontri presso az. Agr. di Ca' Lippo per modifiche da apportare a stalla per la creazione ex-novo di una azienda per ingrasso di bovini di razza marchigiana, presso la quale potranno essere avviate le attività di animazione.</p> <p>Adeguamento area di allevamento vitelli con creazione di box adeguati per creare gruppi di alimentazione separati ed aree di pesatura.</p> <p>Predisposizione attività di analisi delle caratteristiche quali-qualitative degli alimenti</p> <p>Impostazione prove e analisi alimenti presenti in stalla e formulazione razioni</p>	<p>Università (Prof. S. Tavoletti) Animatore (Dott. F. Fabietti) Bovimmarche (Dott. G. Cherubini) Tecnici APA</p>	<p>Giugno 2005 Dicembre 2005</p>
		<p>DiSA (Prof. S. Tavoletti) Animatore (Dott. F. Fabietti) Bovimmarche (Dott. G. Cherubini - Dott. P. Laudisio (solo per q. p. 2006)) Tecnici Mangimificio</p>	<p>Agosto 2005 Aprile 2006</p>
	<p>Selezione degli animali per predisporre l'attività di animazione mirata a verificare la fattibilità tecnico-economica dell'impiego di prodotti locali e/o non ogm come alimenti zootecnici.</p>	<p>DiSA (Prof. S. Tavoletti) Animatore (Dott. F. Fabietti) Bovimmarche (Dott. G. Cherubini)</p>	<p>Giugno 2005 Dicembre 2005</p>
	<p>Avvio attività di animazione presso azienda di Ca' Lippo attraverso prove di alimentazione con alimenti e mangimi non ogm e/o alimenti prodotti con materie prima reperibile anche localmente.</p> <p>somministrazione razioni alimentari per attività di animazione</p> <p>raccolta dati inerenti gli accrescimenti degli animali ed eventuale aggiustamento della</p>	<p>DiSA (Prof. S. Tavoletti) Animatore (Dott. F. Fabietti) Bovimmarche (Dott. G. Cherubini - Dott. P. Laudisio (solo per q. p. 2006)) Tecnici APA PU</p>	<p>Dicembre 2005 Luglio 2006</p>

Formattato	... [76]
Formattato	... [77]
Formattato	... [78]
Eliminato: Ob5 - Ind. 2	
Eliminato: Incremento	... [79]
Formattato	... [80]
Eliminato: 1	
Formattato	... [81]
Eliminato: Contatti ann	... [82]
Formattato	... [83]
Formattato	... [84]
Formattato	... [85]
Formattato	... [86]
Formattato	... [87]
Eliminato: 2	
Eliminato: Valore della	... [88]
Formattato	... [89]
Formattato	... [90]
Eliminato: Tutto l'anno	
Eliminato: Dott. Fabietti Franco	
Eliminato: Analisi	... [91]
Formattati: Elenchi puntati e numerati	... [92]
Formattato	... [93]
Eliminato: 3	
Formattato	... [94]
Formattati: Elenchi puntati e numerati	... [95]
Formattato	... [96]
Eliminato: Contatti ann	... [97]
Formattato	... [98]
Formattato	... [99]
Formattato	... [100]
Formattati: Elenchi puntati e numerati	... [101]
Formattato	... [102]
Formattato	... [103]
Formattato	... [104]
Formattato	... [105]
Formattato	... [106]

**Azione 5.1.3 del PSL LEADER + "PICENO"
Progetto di Cooperazione interterritoriale
"Sviluppo di modelli economici per lo sviluppo di un sistema agricolo-zootecnico a basso impatto ambientale"**

	<u>razione alimentare;</u>				Formattato ... [107]
	- <u>verifica intermedia prima fase della attività di animazione presso l'azienda zootecnica ed eventuale correzione delle attività di alimentazione avviate.</u>		<u>DiSA (Prof. S. Tavoletti) Animatore (Dott. F. Fabietti) Bovimmarche (Dott. G. Cherubini Dott. P. Laudisio)</u>	<u>Marzo 2006 Luglio 2006</u>	Formattato ... [108] Formattato ... [109] Formattati: Elenchi puntati e numerati ... [110] Formattato ... [111] Eliminato: Dott. Fabie ... [112] Eliminato: a) incontri ... [113] Formattato ... [114] Eliminato: 4 Formattati: Elenchi puntati e numerati ... [115] Eliminato: Contatti an ... [116] Formattato ... [117] Formattato ... [118] Formattato ... [119] Formattato ... [120] Formattati: Elenchi puntati e numerati ... [121] Formattato ... [122] Formattato ... [123] Formattati: Elenchi puntati e numerati ... [124] Formattato ... [125] Formattato ... [126] Eliminato: a) definizio ... [127] Eliminato: Ohs - Ind ... [128] Formattato ... [129] Formattati: Elenchi puntati e numerati ... [130] Formattato ... [131] Formattato ... [132]
fase 4	<u>creazione di un collegamento presso aziende di mangimistica e aziende agricole e zootecniche;</u>				
Azione 4.1	Studio di fattibilità tecnico economica e realizzazione di incontri con le aziende di mangimistica				
	- <u>realizzazione di incontri preliminari con mangimifici e consorzi per l'avvio di accordi di collaborazione per realizzazione di linee di produzione di mangimi dedicati a produzioni di qualità, in particolare per produzione mangimi OGM free e per il reperimento di materie prime ubicate nella Regione Marche</u>		<u>Bovimmarche (Dott. G. Cherubini) Animatore (Dott. F. Fabietti) Tecnici Mangimificio OO.PP.</u>	<u>Maggio 2005 Luglio 2005</u>	
	- <u>realizzazione di 2/3 incontri con mangimifici per la realizzazione di accordi per la realizzazione linee di produzione di mangimi OGM free.</u>		<u>Bovimmarche (Dott. G. Cherubini Dott. P. Laudisio (solo per q. p. 2006)) Animatore (Dott. F. Fabietti) Tecnici Mangimificio DiSA (Prof. S. Tavoletti) OO.PP.</u>	<u>Agosto 2005 Luglio 2006</u>	
	- <u>Realizzazione di 1/2 incontri con rappresentanti delle aziende agricole produttrici di materie prime ubicate in regione, dei mangimifici e delle aziende zootecniche per avviare accordi di collaborazione dirette.</u>				
	- <u>Prima fase dell'analisi costi benefici delle tecniche di alimentazione attuate, per verificare la validità dei formulati utilizzati.</u>		<u>Bovimmarche (Dott. G. Cherubini Dott. P. Laudisio) Animatore (Dott. F. Fabietti) Tecnici Mangimificio DiSA (Prof. S. Tavoletti) OO.PP.</u>	<u>Gennaio 2006 Luglio 2006</u>	
fase 6	<u>Applicazione di un modello di tracciabilità e di un disciplinare tecnico</u>				
	- <u>Avvio prima fase di incontri a cui partecipano i soggetti attuatori del progetto ed esperti per l'individuazione ed eventuale adeguamento di un disciplinare e relativo marchio per la commercializzazione dei prodotti derivati dall'introduzione di nuove tecniche di alimentazione a basso impatto ambientale.</u>		<u>DiSA (Prof. S. Tavoletti) Bovimmarche (Dott. G. Cherubini Dott. P. Laudisio) Animatore (Dott. F. Fabietti) Tecnici Mangimificio</u>	<u>Aprile 2006 Luglio 2006</u>	

**Azione 5.1.3 del PSL LEADER + "PICENO"
 Progetto di Cooperazione interterritoriale
 "Sviluppo di modelli economici per lo sviluppo di un sistema agricolo-zootecnico a basso impatto ambientale"**

			<u>Tecnici APA OO.PP.</u>	
fase 7				
azione 7.1	Trasferimento dei risultati ottenuti dalle attività di animazione <u>predisposizione pagine web sul sito internet di Bovimarche</u>			
	- Incontri con tecnici per la predisposizione di pagine Web da dedicare alla animazione del progetto. - Impostazione del sistema di aggiornamento dei dati in itinere.		<u>Bovimarche (Dott. G. Cherubini Dott.ssa M. Montesi) Animatore (Dott. F. Fabietti) Ditta informatica</u>	<u>Giugno 2006 Luglio 2006</u>
	- <u>Avvio della implementazione delle pagine Web da dedicare alla animazione del progetto ed aggiornamento dei dati in itinere.</u>		<u>Bovimarche (Dott. G. Cherubini Dott.ssa M. Montesi) Animatore (Dott. F. Fabietti) Tecnici informatici ditta esterna</u>	<u>Giugno 2006 Luglio 2006</u>
azione 7.2	<u>pubblicazione dell'elaborato tecnico economico e brochure informativa</u>			
	- <u>predisposizione bozze iniziali dell'elaborato tecnico economico e delle brochure per le parti inerenti le attività di animazione avviate.</u>		<u>Bovimarche (Dott.ssa M. Montesi) Animatore (Dott. F. Fabietti) Tecnici esterni tipo grsafia</u>	<u>Luglio 2006</u>

FASE B: Fase conclusiva delle attività di animazione presso le aziende zootecniche e le aziende foraggere. Valutazione delle informazioni ricevute dalle attività di animazione, applicazione di un modello di tracciabilità ed avvio contatti per sviluppo filiera zootecnica, definizione contatti con la filiera zootecnica e attività conclusiva di animazione e di comunicazione dei risultati.

Fase. 1 azione 1.3	Sensibilizzazione e identificazione aziende <u>Realizzazione visite guidate</u>			
	- <u>Organizzazione di 2 visite guidate per imprenditori e tecnici predisposta da Bovimarche con l'ausilio della Facoltà di Agraria, e delle Associazioni di Produttori, delle Associazioni Allevatori e OO.PP. presso aziende agricole e zootecniche che producono e impiegano già i foraggi e gli alimenti proteici oggetto della attività di animazione.</u>		<u>Bovimarche (Dott. G. Cherubini Dott.ssa M. Montesi) DiSA (Prof. S. Tavoletti) Imprenditori</u>	<u>Agosto 2006 Maggio 2007</u>

Formattato: Tipo di carattere: Times New Roman

Formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

Formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

Formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Formattato: Rientro: Sinistro: 0,13 cm

Formattato: Colore carattere: Automatico

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Formattato: Colore carattere: Automatico

Formattato ... [133]

Formattato ... [134]

Formattato ... [135]

Formattati: Elenchi puntati e numerati ... [136]

Formattato ... [137]

Formattato ... [138]

Formattato ... [139]

Tabella formattata

Formattato ... [140]

Formattato ... [141]

Formattato ... [142]

Formattati: Elenchi puntati e numerati ... [143]

**Azione 5.1.3 del PSL LEADER + "PICENO"
Progetto di Cooperazione interterritoriale
"Sviluppo di modelli economici per lo sviluppo di un sistema agricolo-zootecnico a basso impatto ambientale"**

<p>fasc 3 Azione 3.1</p>	<p>attività di animazione presso le aziende zootecniche di bovini di razza marchigiana incontri di aggiornamento tecnico</p>			
<p>- <u>realizzazione di 1 incontri di aggiornamento tecnico con responsabili degli allevamenti scelti per l'introduzione di tecniche di alimentazione alternative oggetto della attività di animazione e alla metodologia di raccolta dei dati necessari all'animazione stessa.</u></p>	<p><u>DiSA (Prof. S. Tavoletti) Animatore (Dott. F. Fabietti) Bovimmarche (Dott. G. Cherubini - Dott.ssa M. Montesi) IMPRENDITORI</u></p>	<p><u>Settembre 2006</u> <u>Giugno 2007</u></p>	<p>Formattato: Tipo di carattere: Times New Roman</p> <p>Formattato: Tipo di carattere: 10 pt</p> <p>Formattato: Colore carattere: Automatico</p> <p>Formattati: Elenchi puntati e numerati</p>	
<p>Azione 3.2</p>	<p><u>Caratterizzazione qualitativa degli alimenti</u></p> <p>- <u>operazioni di raccolta dati inerenti ai sistemi alimentari utilizzati. Particolare attenzione verrà rivolta verso l'attuale impiego di fonti proteiche alternative alla soia e di fonti energetiche alternative al mais. Presso le singole aziende verranno eseguiti rilievi sugli alimenti relativamente ai principali parametri nutrizionali (ADF, ADL, NDF, Proteina Grezza, Lipidi Grezzi, Fibra Grezza, Ceneri, Estrattivi Inazotati).</u></p>	<p><u>DiSA (Prof. S. Tavoletti) Animatore (Dott. F. Fabietti) Bovimmarche (Dott. G. Cherubini) imprenditori</u></p>	<p><u>Settembre 2006</u> <u>Aprile 2007</u></p>	<p>Formattato: Colore carattere: Automatico</p> <p>Formattato: Colore carattere: Automatico</p> <p>Formattato: Colore carattere: Automatico</p> <p>Formattato: Colore carattere: Automatico</p> <p>Formattati: Elenchi puntati e numerati</p> <p>Formattati: Elenchi puntati e numerati</p>
<p>azione 3.3</p>	<p>Incontri con mangimifici per verificare formulati dei mangimi utilizzati nelle attività di animazione</p> <p>- <u>incontri tra Università, mangimifici e Bovimmarche per verificare la validità dei mangimi e dei formulati utilizzati nelle prove di animazione e decisioni conseguenti su eventuali modifiche da apportare nei formulati utilizzati.</u></p>	<p><u>DiSA (Prof. S. Tavoletti) Animatore (Dott. F. Fabietti) Bovimmarche (Dott. G. Cherubini, Dott. P. Laudisio) Tecnici Mangimificio</u></p>	<p><u>Agosto 2006</u> <u>Luglio 2007</u></p>	<p>Formattato: Tipo di carattere: 10 pt, Non Grassetto</p> <p>Formattato: Colore carattere: Automatico</p>
<p>azione 3.4:</p>	<p><u>organizzazione e attuazione delle attività inerenti l'allevamento di bovini da carne presso le aziende pilota localizzate sul territorio dei gal.</u></p> <p>- <u>Proseguo e conclusione attività di animazione presso azienda di Ca' Lippo attraverso prove di alimentazione basate su mangimi non ogm e mangimi prodotti con materia prima locale.</u></p> <p>- <u>Verifica della fattibilità tecnico-economica.</u></p> <p>- <u>somministrazione razioni alimentari per attività di animazione</u></p> <p>- <u>raccolta dati inerenti gli accrescimenti degli animali ed eventuale aggiustamento della razione alimentare.</u></p>	<p><u>DiSA (Prof. S. Tavoletti) Animatore (Dott. F. Fabietti) Bovimmarche (Dott. G. Cherubini) Tecnici APA PU</u></p>	<p><u>Agosto 2006</u> <u>Aprile 2007</u></p>	<p>Formattati: Elenchi puntati e numerati</p> <p>Formattato ... [167]</p> <p>Formattato ... [168]</p> <p>Formattato ... [169]</p> <p>Formattati: Elenchi puntati e numerati</p> <p>Formattato ... [171]</p> <p>Formattato ... [172]</p>
<p>- <u>selezione di una eventuale seconda azienda per attività di animazione inerente l'alimentazione di bovini da carne e analisi della fattibilità tecnico-economica.</u></p>	<p><u>DiSA (Prof. S. Tavoletti) Animatore (Dott. F. Fabietti)</u></p>	<p><u>Agosto 2006</u> <u>Aprile 2007</u></p>	<p>Formattato ... [171]</p> <p>Formattato ... [172]</p>	

**Azione 5.1.3 del PSL LEADER + "PICENO"
Progetto di Cooperazione interterritoriale
"Sviluppo di modelli economici per lo sviluppo di un sistema agricolo-zootecnico a basso impatto ambientale"**

	<ul style="list-style-type: none"> - somministrazione razioni alimentari; - raccolta dati inerenti gli accrescimenti degli animali ed eventuale aggiustamento della razione alimentare; - analisi dati ottenuti e verifica della fattibilità tecnico-economica dell'impiego di prodotti locali come alimenti zootecnici. 	<p><u>Bovimarche (Dott. G. Cherubini Dott. P. Laudisio) IMPRENDITORI</u></p> <p><u>DiSA (Prof. S. Tavoletti) Animatore (Dott. F. Fabietti) Bovimarche (Dott. G. Cherubini Dott. P. Laudisio)</u></p>	<p><u>Agosto 2006</u> <u>Maggio 2007</u></p>	<p>Formattato: Tipo di carattere: Times New Roman</p> <p>Formattato: Colore carattere: Automatico</p> <p>Formattato: Colore carattere: Automatico</p> <p>Formattati: Elenchi puntati e numerati</p> <p>Formattato: Colore carattere: Automatico</p> <p>Formattato: Colore carattere: Automatico</p> <p>Formattato: ... [173]</p> <p>Formattato: ... [174]</p> <p>Formattati: Elenchi puntati e numerati</p> <p>Formattato: ... [175]</p> <p>Formattato: ... [176]</p> <p>Formattato: ... [177]</p> <p>Formattato: ... [178]</p> <p>Formattato: ... [179]</p> <p>Formattato: ... [180]</p> <p>Formattato: ... [181]</p> <p>Formattati: Elenchi puntati e numerati</p> <p>Formattato: ... [182]</p> <p>Formattato: ... [183]</p> <p>Formattato: ... [184]</p> <p>Formattato: ... [185]</p> <p>Formattati: Elenchi puntati e numerati</p> <p>Formattato: ... [186]</p> <p>Formattato: ... [187]</p> <p>Formattato: ... [188]</p>
fase 4	creazione di un collegamento presso aziende di mangimistica e aziende agricole e zootecniche			
Azione 4.1	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica di fattibilità tecnico economica e realizzazione di incontri con le aziende di mangimistica - realizzazione di 2/3 incontri con mangimifici per la realizzazione di accordi per la realizzazione linee di produzione di mangimi OGM free. - Realizzazione di incontri con rappresentanti delle aziende agricole produttrici di materie prime ubicate in regione, dei mangimifici e delle aziende zootecniche per avviare accordi di collaborazione dirette. - analisi costi benefici delle tecniche di alimentazione applicate alle aziende pilota e verifica della validità dei i formulati utilizzati per le attività di animazione. - realizzazione di accordi con mangimifici per la fornitura di mangimi OGM free e mangimi di qualità. 	<p><u>Bovimarche (Dott. G. Cherubini Dott. P. Laudisio) Animatore (Dott. F. Fabietti) Tecnici Mangimificio DiSA (Prof. S. Tavoletti) OO.PP.</u></p> <p><u>Bovimarche (Dott. G. Cherubini) Animatore (Dott. F. Fabietti) Tecnici Mangimificio DiSA (Prof. S. Tavoletti) OO.PP.</u></p> <p><u>Bovimarche (Dott. G. Cherubini Dott. P. Laudisio) Animatore (Dott. F. Fabietti) Tecnici Mangimificio</u></p>	<p><u>Settembre 2006</u> <u>Giugno 2007</u></p> <p><u>Settembre 2006</u> <u>Giugno 2007</u></p> <p><u>Maggio 2006</u> <u>Ottobre 2006</u></p>	
fase 5	creazione di un collegamento fra aziende zootecniche e altri elementi della filiera (trasformazione, distribuzione e ristorazione)			
	<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione degli elementi della filiera che perseguono un obiettivo di valorizzazione delle risorse territoriali attraverso una ricerca predisposta dalla Bovimarche in collaborazione con le Associazioni Produttori - Realizzazione di incontri svolti a sviluppare accordi commerciali per contratti di 	<p><u>Bovimarche (Dott. G. Cherubini Dott.ssa M. Montesì) Animatore (Dott. F. Fabietti)</u></p>	<p><u>Agosto 2006</u> <u>Agosto 2007</u></p>	

Azione 5.1.3 del PSL LEADER + "PICENO"
Progetto di Cooperazione interterritoriale
"Sviluppo di modelli economici per lo sviluppo di un sistema agricolo-zootecnico a basso impatto ambientale"

Formattato: Tipo di carattere: Times New Roman

	<p>fornitura con le aziende zootecniche che impiegano alimenti alternativi alla soia e al mais e che aderiscono a disciplinari produttivi che prevedano alimenti non ogm.</p> <p>- Stipula di accordi commerciali per contratti di fornitura con le aziende zootecniche che impiegano alimenti alternativi alla soia e al mais e che aderiscono a disciplinari produttivi che prevedano alimenti non ogm.</p>	<p><u>Bovinmarche (Dott. G. Cherubini</u> <u>Dott.ssa M.Montesi)</u> <u>Animatore (Dott. F. Fabietti)</u></p>	<p><u>Agosto 2006</u> <u>Luglio 2007</u></p>
fase 6	Applicazione di un modello di tracciabilità e di un disciplinare tecnico		
	<p>- Conclusione incontri con i soggetti attuatori del progetto ed esperti per l'applicazione e l'eventuale adeguamento di un disciplinare e relativo marchio per la commercializzazione dei prodotti derivati dall'introduzione di nuove tecniche di alimentazione a basso impatto ambientale.</p>	<p><u>DiSA (Prof. S. Tavoletti)</u> <u>Bovinmarche (Dott. G. Cherubini</u> <u>Dott. P. Laudisio)</u> <u>Animatore (Dott. F. Fabietti)</u> <u>Tecnici Mangimificio</u> <u>OO.PP.</u></p>	<p><u>Agosto 2006</u> <u>Agosto 2007</u></p>
fase 7	Trasferimento dei risultati ottenuti dalle attività di animazione		
azione 7.1	<p>- Conclusione dell'implementazione delle pagine Web con i dati finali delle attività di animazione.</p>	<p><u>Bovinmarche (Dott. G. Cherubini</u> <u>Dott.ssa M. Montesi)</u> <u>Animatore (Dott. F. Fabietti)</u> <u>Tecnici informatici ditta esterna</u></p>	<p><u>Agosto 2006</u> <u>Agosto 2007</u></p>
azione 7.2	<p>pubblicazione di un elaborato tecnico economico e brochure informativa</p> <p>- implementazione dei dati ottenuti dalla attività di animazione per il completamento dell'elaborato tecnico.</p> <p>- predisposizione dell'elaborato tecnico economico definitivo e brochure;</p> <p>- pubblicazione elaborato tecnico economico e brochure;</p>	<p><u>Bovinmarche (Dott.ssa M. Montesi)</u> <u>Animatore (Dott. F. Fabietti)</u></p> <p><u>Bovinmarche (Dott.ssa M. Montesi)</u> <u>DiSA (Prof. S. Tavoletti)</u> <u>Animatore (Dott. F. Fabietti)</u> <u>Tipografia</u></p>	<p><u>Agosto 2006</u> <u>Agosto 2007</u></p> <p><u>Agosto 2006</u> <u>Agosto 2007</u></p> <p><u>Giugno 2007</u> <u>Agosto 2007</u></p>

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Formattato: Colore carattere: Automatico

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Formattato: Colore carattere: Automatico

Formattato: Tipo di carattere: 10 pt

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Formattato: Rientro: Sinistro: 0,13 cm

Azione 5.1.3 del PSL LEADER + "PICENO"
Progetto di Cooperazione interterritoriale
"Sviluppo di modelli economici per lo sviluppo di un sistema agricolo-zootecnico a basso impatto ambientale"

Formattato: Tipo di carattere:
Times New Roman

Formattato: Tipo di carattere:
10 pt, Non Grassetto

Formattato: Tipo di carattere:
10 pt, Non Grassetto

Formattato: Tipo di carattere:
10 pt, Non Grassetto

<p><u>azione</u> <u>7.3</u></p>	<p><u>realizzazione incontro informativo</u></p>	<p><u>DiSA (Prof. S. Tavoletti)</u> <u>Bovinmarche (Dott. G. Cherubini</u> <u>Dott. P. Laudisio, Dott.ssa M.</u> <u>Montesi)</u> <u>Animatore (Dott. F. Fabietti)</u> <u>Tecnici Mangimificio</u> <u>Tecnici APA</u> <u>OO PP.</u> <u>IMPRENDITORI</u></p>	<p><u>Giugno 2007</u> <u>Agosto 2007</u></p>
	<p>- Realizzazione di un incontro informativo per illustrare le pubblicazioni e i risultati delle attività di animazione.</p>		

Pagina 1: [1] Formattato	ovinmarche	20/03/2006 17.46.00
Bordo: Superiore: (Singola, Automatico, 0,5 pt Larghezza della riga), Inferiore: (Singola, Automatico, 0,5 pt Larghezza della riga), A sinistra: (Singola, Automatico, 0,5 pt Larghezza della riga), A destra: (Singola, Automatico, 0,5 pt Larghezza della		
Pagina 1: [2] Eliminato	ovinmarche	22/03/2006 9.56.00
e fasi iniziali dell		
Pagina 1: [2] Eliminato	ovinmarche	22/03/2006 9.56.00
e sperimentazione		
Pagina 1: [2] Eliminato	ovinmarche	20/03/2006 17.42.00
FASE B:		
Pagina 1: [2] Eliminato	ovinmarche	20/03/2006 17.42.00
Fase centrale		
Pagina 1: [2] Eliminato	ovinmarche	20/03/2006 17.42.00
sperimentazione nel		
Pagina 1: [2] Eliminato	ovinmarche	20/03/2006 17.42.00
nel		
Pagina 1: [2] Eliminato	ovinmarche	20/03/2006 17.42.00
raccolta dati sperimentazione,		
Pagina 1: [3] Eliminato	ovinmarche	27/03/2006 13.29.00
definizione modello di tracciabilità ed avvio contatti per sviluppo filiera zootecnica		
Pagina 1: [4] Eliminato	ovinmarche	20/03/2006 17.44.00
C		
Pagina 1: [4] Eliminato	ovinmarche	20/03/2006 17.45.00
i		
Pagina 1: [4] Eliminato	ovinmarche	20/03/2006 17.45.00
elaborazione dati e analisi dei risultati ottenuti		
Pagina 1: [4] Eliminato	ovinmarche	20/03/2006 17.45.00
presentazione modello di tracciabilità,		
Pagina 1: [4] Eliminato	ovinmarche	20/03/2006 17.48.00
divulgazione risultati		
Pagina 1: [4] Eliminato	ovinmarche	23/08/2005 13.56.00
Pagina 1: [5] Eliminato	ovinmarche	23/08/2005 14.39.00
ndicare le iniziative e le attività dettagliandole secondo le fasi		
Pagina 1: [6] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Tipo di carattere: Grassetto		
Pagina 1: [7] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Tipo di carattere: Grassetto		
Pagina 1: [8] Eliminato	ovinmarche	20/03/2006 17.49.00
preliminare di individuazione ed identificazione delle aziende, avvio delle fasi iniziali delle sperimentazione attraverso incontri con tecnici e con aziende		
Pagina 1: [9] Eliminato	ovinmarche	23/08/2005 13.23.00
relativo		
Pagina 1: [9] Eliminato	ovinmarche	23/08/2005 13.23.00
Pagina 1: [9] Eliminato	ovinmarche	23/08/2005 13.23.00

ed alle mo

Pagina 1: [9] Eliminato	ovinmarche	23/08/2005 13.23.00
d		
Pagina 1: [9] Eliminato	ovinmarche	23/08/2005 13.23.00
alle informazioni relative alle		
Pagina 1: [10] Eliminato	ovinmarche	24/03/2006 11.23.00
Settembre		
Pagina 1: [10] Eliminato	ovinmarche	24/03/2006 11.23.00
4		
Pagina 1: [11] Formattato	ovinmarche	26/08/2005 11.23.00
Tipo di carattere: Times New Roman		
Pagina 2: [12] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Tipo di carattere: 10 pt, Non Grassetto, Colore carattere: Automatico		
Pagina 2: [13] Formattato	ovinmarche	23/08/2005 14.39.00
Rientro: Sinistro: 0,13 cm		
Pagina 2: [14] Formattato	ovinmarche	23/08/2005 13.16.00
Puntato + Livello:1 + Allinea a: 0,13 cm + Tabulazione dopo: 0,76 cm + Rientra di: 0,76 cm		
Pagina 2: [15] Eliminato	ovinmarche	23/08/2005 13.35.00
5		
Pagina 2: [15] Eliminato	ovinmarche	23/08/2005 13.21.00
10		
Pagina 2: [16] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Colore carattere: Automatico		
Pagina 2: [17] Eliminato	ovinmarche	23/08/2005 13.35.00
Associazioni		
Pagina 2: [17] Eliminato	ovinmarche	14/03/2005 9.51.00
di Produttori,		
Pagina 2: [17] Eliminato	ovinmarche	23/08/2005 13.21.00
stabilire		
Pagina 2: [17] Eliminato	ovinmarche	23/08/2005 13.16.00
il c		
Pagina 2: [17] Eliminato	ovinmarche	23/08/2005 13.16.00
mento		
Pagina 2: [17] Eliminato	ovinmarche	23/08/2005 13.16.00
del		
Pagina 2: [18] Formattato	ovinmarche	23/08/2005 14.40.00
Rientro: Sinistro: 0,13 cm		
Pagina 2: [19] Eliminato	ovinmarche	23/08/2005 13.28.00
Gli incontri potranno avere carattere sia collegiale sia one to one e produrranno una sorta di manuale ad uso interno che verrà poi impiegato nella fase di divulgazione dei risultati come modello di tipologia operativa		
Pagina 2: [20] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Colore carattere: Automatico		
Pagina 2: [21] Eliminato	ovinmarche	23/08/2005 13.34.00
<i>imprese agricole che aderiscono al progetto e n. di UBA interessate dal serv. di ass. tec.</i>		
contatti telefonici ed epistolari con allevatori;		
riunioni con allevatori per aggiornamento e divulgazione iniziative;		
incontri con Bovinmarche per definizione disciplinare;		
	Dott. Fabietti Franco Dott. Fabietti Franco Dott. Fabietti Franco/ Dott. Cherubini Giovanni	Tutto l Tutto l Febbraio
Pagina 2: [22] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Colore carattere: Automatico		

Pagina 2: [23] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Tipo di carattere: 10 pt, Non Grassetto, Colore carattere: Automatico		
Pagina 2: [23] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Tipo di carattere: 10 pt, Non Grassetto, Colore carattere: Automatico		
Pagina 2: [24] Cambia	Unknown	
Elenchi puntati e numerati formattati		
Pagina 2: [25] Eliminato	ovinmarche	23/08/2005 13.34.00
Contatti annuali documentati in azienda inerenti gli argomenti specifici dell'azione		
Pagina 2: [26] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Colore carattere: Automatico		
Pagina 2: [26] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Colore carattere: Automatico		
Pagina 2: [26] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Colore carattere: Automatico		
Pagina 2: [27] Cambia	ovinmarche	23/08/2005 13.43.00
Elenchi puntati e numerati formattati		
Pagina 2: [28] Formattato	ovinmarche	23/08/2005 13.43.00
Puntato + Livello:1 + Allinea a: 0,13 cm + Tabulazione dopo: 0,76 cm + Rientra di: 0,76 cm		
Pagina 2: [29] Eliminato	ovinmarche	23/08/2005 13.41.00
Visite presso aziende ed incontri assembleari per analisi situazione aziendale ed implementazione disciplinare e sua divulgazione;		
Pagina 2: [30] Eliminato	ovinmarche	23/08/2005 14.40.00

Incremento percentuale del valore della produzione certificata di beni e servizi, sulla base di uno specifico disciplinare di produzione, con marchio di qualità rispetto al valore della produzione certificata di partenza

Pagina 2: [31] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Tipo di carattere: 10 pt, Colore carattere: Automatico		
Pagina 2: [32] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Tipo di carattere: 10 pt		
Pagina 2: [33] Eliminato	ovinmarche	23/08/2005 13.55.00
<i>contatti annuali documentati in ufficio inerenti gli argomenti specifici dell'azione</i>		
Pagina 2: [34] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Tipo di carattere: 10 pt, Non Grassetto		
Pagina 2: [35] Cambia	ovinmarche	23/08/2005 13.22.00
Elenchi puntati e numerati formattati		
Pagina 2: [36] Formattato	ovinmarche	22/03/2006 10.47.00
Rientro: Sinistro: 0,13 cm, Sporgente 0,5 cm		
Pagina 2: [37] Cambia	ovinmarche	22/03/2006 10.07.00
Elenchi puntati e numerati formattati		
Pagina 1: [38] Formattato	ovinmarche	26/08/2005 11.23.00
Tipo di carattere: Times New Roman		
Pagina 3: [39] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Colore carattere: Automatico		
Pagina 3: [40] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Colore carattere: Automatico		
Pagina 3: [41] Cambia	ovinmarche	22/03/2006 10.48.00
Elenchi puntati e numerati formattati		

Pagina 3: [42] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Colore carattere: Automatico		
Pagina 3: [43] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Colore carattere: Automatico		
Pagina 3: [44] Cambia	ovinmarche	23/08/2005 13.22.00
Elenchi puntati e numerati formattati		
Pagina 3: [45] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Tipo di carattere: 10 pt, Non Grassetto, Colore carattere: Automatico		
Pagina 3: [45] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Tipo di carattere: 10 pt, Non Grassetto		
Pagina 3: [46] Formattato	ovinmarche	23/08/2005 13.56.00
Rientro: Sinistro: 0,13 cm		
Pagina 3: [47] Cambia	ovinmarche	23/08/2005 13.22.00
Elenchi puntati e numerati formattati		
Pagina 3: [48] Eliminato	ovinmarche	23/08/2005 13.55.00
Dott. Fabietti Franco Dott. Fabietti Franco Dott. Fabietti Franco		
Pagina 3: [49] Eliminato	ovinmarche	23/08/2005 13.55.00
Tutto l'anno Tutto l'anno Tutto l'anno		
Pagina 3: [50] Eliminato	ovinmarche	23/08/2005 13.55.00
Contatti telefonici ed epistolari con allevatori; Riunioni con allevatori per divulgazione e spiegazione disciplinare, Contatti con componenti della filiera per avvio produzione certificata		
Pagina 3: [51] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Colore carattere: Automatico		
Pagina 3: [52] Cambia	ovinmarche	23/08/2005 14.08.00
Elenchi puntati e numerati formattati		
Pagina 3: [53] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Tipo di carattere: Times New Roman, Non Corsivo, Colore carattere: Automatico		
Pagina 3: [54] Eliminato	ovinmarche	23/08/2005 13.55.00
Contatti annuali documentati in azienda inerenti gli argomenti specifici dell'azione		
Pagina 3: [55] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Tipo di carattere: Non Corsivo		
Pagina 3: [56] Formattato	ovinmarche	22/03/2006 10.21.00
Allineato a sinistra, Destro 0 cm, Puntato + Livello:1 + Allinea a: 0,13 cm + Tabulazione dopo: 0,76 cm + Rientra di: 0,76 cm		
Pagina 3: [57] Eliminato	ovinmarche	23/08/2005 13.55.00
a) Incontri con aziende per modalità di applicazione disciplinare		
Pagina 3: [58] Formattato	ovinmarche	23/08/2005 14.16.00
Rientro: Sinistro: 0,13 cm		
Pagina 3: [59] Eliminato	ovinmarche	22/03/2006 10.13.00

Contatti annuali con operatori della filiera (Mattatoi, Commercianti, Punti vendita)

Dott. Fabietti Franco

Tutto l'anno

Numero di accordi interprofessionali di filiera definiti

Contatti annuali documentati in ufficio inerenti gli argomenti specifici dell'azione

Pagina 3: [60] Eliminato	ovinmarche	23/08/2005 13.55.00
<i>Contatti annuali documentati in ufficio inerenti gli argomenti specifici dell'azione</i>		
Pagina 3: [61] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Tipo di carattere: 10 pt		
Pagina 3: [62] Formattato	ovinmarche	23/08/2005 13.56.00
Rientro: Sinistro: 0,13 cm		
Pagina 3: [63] Cambia	ovinmarche	23/08/2005 13.22.00
Elenchi puntati e numerati formattati		
Pagina 3: [64] Eliminato	ovinmarche	23/08/2005 13.55.00
Contatti ed incontri con allevatori per definizione accordi di filiera Incontri con strutture di filiera per definizione accordi di filiera a livello interregionale;		
Pagina 3: [64] Eliminato	ovinmarche	23/08/2005 13.55.00
Dott. Fabietti Franco Dott. Fabietti Franco		
Pagina 3: [64] Eliminato	ovinmarche	23/08/2005 13.55.00
Tutto l'anno Febbraio – Marzo / Settembre – Novembre		
Pagina 3: [65] Cambia	ovinmarche	26/08/2005 11.27.00
Elenchi puntati e numerati formattati		
Pagina 3: [66] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Tipo di carattere: Non Grassetto		
Pagina 3: [66] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Tipo di carattere: Non Grassetto		
Pagina 3: [67] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Colore carattere: Automatico		
Pagina 3: [68] Cambia	ovinmarche	22/03/2006 10.53.00
Elenchi puntati e numerati formattati		
Pagina 3: [69] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Colore carattere: Automatico		
Pagina 3: [69] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Colore carattere: Automatico		
Pagina 3: [70] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Colore carattere: Automatico		
Pagina 3: [71] Formattato	ovinmarche	22/03/2006 10.53.00
Rientro: Sinistro: 0,13 cm		
Pagina 3: [72] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Colore carattere: Automatico		
Pagina 3: [72] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Colore carattere: Automatico		
Pagina 3: [73] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Colore carattere: Automatico		
Pagina 3: [74] Cambia	ovinmarche	22/03/2006 10.55.00
Elenchi puntati e numerati formattati		
Pagina 3: [75] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Colore carattere: Automatico		
Pagina 3: [75] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Colore carattere: Automatico		
Pagina 1: [76] Formattato	ovinmarche	26/08/2005 11.23.00

Tipo di carattere: Times New Roman

Pagina 4: [77] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
----------------------------------	-------------------	----------------------------

Tipo di carattere: 10 pt, Non Grassetto

Pagina 4: [78] Formattato	ovinmarche	26/08/2005 11.38.00
----------------------------------	-------------------	----------------------------

Rientro: Sinistro: 0,13 cm

Pagina 4: [79] Eliminato	ovinmarche	23/08/2005 13.55.00
---------------------------------	-------------------	----------------------------

Incremento percentuale del valore della produzione commercializzata, dalle imprese facenti parte del progetto di assistenza tecnica, tramite stipula di accordi e/o convenzioni con organismi associativi per la commercializzazione delle proprie produzioni, rispetto al totale del valore della produzione;

Pagina 4: [80] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
----------------------------------	-------------------	----------------------------

Tipo di carattere: Non Grassetto

Pagina 4: [81] Formattato	ovinmarche	26/08/2005 11.40.00
----------------------------------	-------------------	----------------------------

Puntato + Livello:1 + Allinea a: 0,13 cm + Tabulazione dopo: 0,76 cm + Rientra di: 0,76 cm

Pagina 4: [82] Eliminato	ovinmarche	23/08/2005 13.55.00
---------------------------------	-------------------	----------------------------

Contatti annuali documentati in ufficio inerenti gli argomenti specifici dell'azione

Pagina 4: [83] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
----------------------------------	-------------------	----------------------------

Tipo di carattere: Non Corsivo

Pagina 4: [84] Formattato	ovinmarche	26/08/2005 14.00.00
----------------------------------	-------------------	----------------------------

Rientro: Sinistro: 0,13 cm

Pagina 4: [85] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
----------------------------------	-------------------	----------------------------

Tipo di carattere: Non Grassetto

Pagina 4: [86] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
----------------------------------	-------------------	----------------------------

Tipo di carattere: (Predefinito) Times New Roman, Non Grassetto, Non Corsivo, Colore carattere: Automatico

Pagina 4: [87] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
----------------------------------	-------------------	----------------------------

Colore carattere: Automatico

Pagina 4: [88] Eliminato	ovinmarche	23/08/2005 13.55.00
---------------------------------	-------------------	----------------------------

Valore della produzione delle aziende interessate dai servizi di assistenza tecnica

Pagina 4: [89] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
----------------------------------	-------------------	----------------------------

Tipo di carattere: Non Corsivo, Colore carattere: Automatico

Pagina 4: [90] Formattato	ovinmarche	23/08/2005 13.56.00
----------------------------------	-------------------	----------------------------

Puntato + Livello:1 + Allinea a: 0,13 cm + Tabulazione dopo: 0,76 cm + Rientra di: 0,76 cm

Pagina 4: [91] Eliminato	ovinmarche	23/08/2005 13.55.00
---------------------------------	-------------------	----------------------------

Analisi dell'andamento prezzi e definizione prezzi di fornitura agnelli;
contatti con strutture di commercializzazione e commercianti per promozione progetto di certificazione;
definizione convenzioni per fornitura animali con allevatori;

Pagina 4: [92] Cambia	ovinmarche	26/08/2005 12.02.00
------------------------------	-------------------	----------------------------

Elenchi puntati e numerati formattati

Pagina 4: [93] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
----------------------------------	-------------------	----------------------------

Tipo di carattere: Non Corsivo

Pagina 4: [94] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
----------------------------------	-------------------	----------------------------

Tipo di carattere: Times New Roman, Non Corsivo

Pagina 4: [95] Cambia	ovinmarche	26/08/2005 12.03.00
------------------------------	-------------------	----------------------------

Elenchi puntati e numerati formattati

Pagina 4: [96] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
----------------------------------	-------------------	----------------------------

Tipo di carattere: Times New Roman, Non Corsivo

Pagina 4: [97] Eliminato	ovinmarche	23/08/2005 13.55.00
---------------------------------	-------------------	----------------------------

Contatti annuali documentati in azienda inerenti gli argomenti specifici dell'azione

Pagina 4: [98] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Tipo di carattere: Non Corsivo		
Pagina 4: [98] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Tipo di carattere: Times New Roman, Non Corsivo		
Pagina 4: [98] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Tipo di carattere: Times New Roman, Non Corsivo		
Pagina 4: [98] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Tipo di carattere: Times New Roman, Non Corsivo		
Pagina 4: [99] Formattato	ovinmarche	26/08/2005 12.04.00
Normale, Rientro: Sinistro: 0,13 cm		
Pagina 4: [100] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Colore carattere: Automatico		
Pagina 4: [101] Cambia	ovinmarche	22/03/2006 10.59.00
Elenchi puntati e numerati formattati		
Pagina 4: [102] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Colore carattere: Automatico		
Pagina 4: [103] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Colore carattere: Automatico		
Pagina 4: [104] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Colore carattere: Automatico		
Pagina 4: [105] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Colore carattere: Automatico		
Pagina 4: [106] Formattato	ovinmarche	22/03/2006 10.59.00
Giustificato, Destro 0,13 cm, Puntato + Livello:1 + Allinea a: 0,13 cm + Tabulazione dopo: 0,76 cm + Rientra di: 0,76 cm		
Pagina 1: [107] Formattato	ovinmarche	26/08/2005 11.23.00
Tipo di carattere: Times New Roman		
Pagina 5: [108] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Colore carattere: Automatico		
Pagina 5: [109] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Colore carattere: Automatico		
Pagina 5: [109] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Colore carattere: Automatico		
Pagina 5: [110] Cambia	ovinmarche	22/03/2006 11.37.00
Elenchi puntati e numerati formattati		
Pagina 5: [111] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Colore carattere: Automatico		
Pagina 5: [112] Eliminato	ovinmarche	23/08/2005 13.55.00
Dott. Fabietti Franco		
Pagina 5: [112] Eliminato	ovinmarche	23/08/2005 13.55.00
Tutto l'anno		
Pagina 5: [113] Eliminato	ovinmarche	23/08/2005 13.55.00
a) incontri e riunioni con allevatori per definizione accordi di fornitura animali;		
Pagina 5: [114] Formattato	ovinmarche	29/08/2005 16.24.00
Rientro: Sinistro: 0,13 cm		
Pagina 5: [115] Cambia	ovinmarche	26/08/2005 12.10.00

Elenchi puntati e numerati formattati

Pagina 5: [116] Eliminato	ovinmarche	23/08/2005 13.55.00
Contatti annuali con operatori della filiera		
Pagina 5: [117] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Tipo di carattere: Non Corsivo		
Pagina 5: [118] Formattato	ovinmarche	26/08/2005 12.14.00
Rientro: Sinistro: 0,13 cm		
Pagina 5: [119] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Colore carattere: Automatico		
Pagina 5: [120] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Colore carattere: Automatico		
Pagina 5: [120] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Colore carattere: Automatico		
Pagina 5: [120] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Colore carattere: Automatico		
Pagina 5: [121] Cambia	ovinmarche	22/03/2006 11.40.00
Elenchi puntati e numerati formattati		
Pagina 5: [122] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Colore carattere: Automatico		
Pagina 5: [123] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Colore carattere: Automatico		
Pagina 5: [124] Cambia	ovinmarche	22/03/2006 11.41.00
Elenchi puntati e numerati formattati		
Pagina 5: [125] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Colore carattere: Automatico		
Pagina 5: [125] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Colore carattere: Automatico		
Pagina 5: [125] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Colore carattere: Automatico		
Pagina 5: [125] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Colore carattere: Automatico		
Pagina 5: [126] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Colore carattere: Automatico		
Pagina 5: [127] Eliminato	ovinmarche	23/08/2005 13.55.00
a) definizione modalità e prezzi per macellazione e trasporto agnelli;		
Pagina 5: [127] Eliminato	ovinmarche	23/08/2005 13.55.00
Dott. Fabietti Franco		
Pagina 5: [127] Eliminato	ovinmarche	23/08/2005 13.55.00
Tutto l'anno		
Pagina 5: [128] Eliminato	ovinmarche	23/08/2005 14.37.00

Incremento percentuale del valore della produzione commercializzato, dalle imprese agricole facenti parte del progetto di assistenza tecnica, tramite accordi interprofessionali di filiera, rispetto al totale del valore della produzione.

Contatti annuali con operatori della filiera

Valore della produzione delle aziende interessate dai servizi di assistenza tecnica

Analisi dell'andamento prezzi e definizione prezzi di fornitura agnelli;

Definizione modalità e prezzi per macellazione e trasporto agnelli;

Contatti annuali con operatori della filiera

tipula contratti di fornitura con allevatori e prezzi agnelli	Dott. Fabietti Franco	Tutto l
tipula convenzioni per la commercializzazione.	Dott. Fabietti Franco	Tutto l

Pagina 5: [129] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Tipo di carattere: Non Corsivo		
Pagina 5: [130] Cambia	ovinmarche	26/08/2005 12.43.00
Elenchi puntati e numerati formattati		
Pagina 5: [131] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Tipo di carattere: 10 pt		
Pagina 5: [131] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Tipo di carattere: 10 pt		
Pagina 5: [132] Formattato	ovinmarche	26/08/2005 12.43.00
Rientro: Sinistro: 0,13 cm		
Pagina 6: [133] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Colore carattere: Automatico		
Pagina 6: [134] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Colore carattere: Automatico		
Pagina 6: [135] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Colore carattere: Automatico		
Pagina 6: [136] Cambia	ovinmarche	22/03/2006 11.44.00
Elenchi puntati e numerati formattati		
Pagina 6: [137] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Colore carattere: Automatico		
Pagina 6: [138] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Tipo di carattere: Grassetto		
Pagina 6: [139] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Tipo di carattere: 12 pt		
Pagina 6: [140] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Tipo di carattere: 12 pt		
Pagina 6: [141] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Tipo di carattere: Non Grassetto		
Pagina 6: [142] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Tipo di carattere: Non Grassetto		
Pagina 6: [143] Cambia	ovinmarche	29/08/2005 12.14.00
Elenchi puntati e numerati formattati		
Pagina 7: [144] Formattato	ovinmarche	27/03/2006 14.17.00
Tipo di carattere: 10 pt		
Pagina 7: [145] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Colore carattere: Automatico		
Pagina 7: [146] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Colore carattere: Automatico		
Pagina 7: [147] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Colore carattere: Automatico		
Pagina 7: [148] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
Colore carattere: Automatico		
Pagina 7: [149] Cambia	ovinmarche	22/03/2006 12.21.00
Elenchi puntati e numerati formattati		
Pagina 7: [150] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00

Colore carattere: Automatico

Pagina 7: [151] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------------

Colore carattere: Automatico

Pagina 7: [152] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------------

Colore carattere: Automatico

Pagina 7: [153] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------------

Colore carattere: Automatico

Pagina 7: [154] Cambia	ovinmarche	22/03/2006 12.22.00
-------------------------------	-------------------	----------------------------

Elenchi puntati e numerati formattati

Pagina 7: [155] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------------

Colore carattere: Automatico

Pagina 7: [156] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------------

Colore carattere: Automatico

Pagina 7: [157] Cambia	ovinmarche	22/03/2006 12.37.00
-------------------------------	-------------------	----------------------------

Elenchi puntati e numerati formattati

Pagina 7: [158] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------------

Colore carattere: Automatico

Pagina 7: [159] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------------

Colore carattere: Automatico

Pagina 7: [160] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------------

Tipo di carattere: Non Grassetto, Colore carattere: Automatico

Pagina 7: [161] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------------

Tipo di carattere: 10 pt, Non Grassetto, Colore carattere: Automatico

Pagina 7: [162] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------------

Colore carattere: Automatico

Pagina 7: [163] Cambia	ovinmarche	22/03/2006 12.23.00
-------------------------------	-------------------	----------------------------

Elenchi puntati e numerati formattati

Pagina 7: [164] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------------

Colore carattere: Automatico

Pagina 7: [165] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------------

Colore carattere: Automatico

Pagina 7: [166] Cambia	ovinmarche	22/03/2006 12.24.00
-------------------------------	-------------------	----------------------------

Elenchi puntati e numerati formattati

Pagina 8: [167] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------------

Colore carattere: Automatico

Pagina 8: [168] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------------

Colore carattere: Automatico

Pagina 8: [169] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------------

Colore carattere: Automatico

Pagina 8: [170] Cambia	ovinmarche	22/03/2006 12.45.00
-------------------------------	-------------------	----------------------------

Elenchi puntati e numerati formattati

Pagina 8: [171] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------------

Colore carattere: Automatico

Pagina 8: [172] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------------

Colore carattere: Automatico

Pagina 9: [173] Formattato	ovinmarche	29/08/2005 16.25.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------------

Rientro: Sinistro: 0,13 cm

Pagina 9: [174] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------------

Colore carattere: Automatico

Pagina 9: [175] Cambia	ovinmarche	22/03/2006 13.02.00
-------------------------------	-------------------	----------------------------

Elenchi puntati e numerati formattati

Pagina 9: [176] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------------

Colore carattere: Automatico

Pagina 9: [177] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------------

Colore carattere: Automatico

Pagina 9: [178] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------------

Colore carattere: Automatico

Pagina 9: [179] Formattato	ovinmarche	22/03/2006 13.03.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------------

Rientro: Sinistro: 0,13 cm

Pagina 9: [180] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------------

Tipo di carattere: Times New Roman, Non Corsivo

Pagina 9: [181] Formattato	ovinmarche	29/08/2005 12.48.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------------

Titolo 4, Allineato a sinistra, Destro 0 cm, Puntato + Livello:1 + Allinea a: 0,13 cm + Tabulazione dopo: 0,76 cm + Rientra di: 0,76 cm

Pagina 9: [182] Cambia	ovinmarche	29/08/2005 12.47.00
-------------------------------	-------------------	----------------------------

Elenchi puntati e numerati formattati

Pagina 9: [183] Formattato	ovinmarche	29/08/2005 12.48.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------------

Rientro: Sinistro: 0 cm

Pagina 9: [184] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------------

Colore carattere: Automatico

Pagina 9: [185] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------------

Colore carattere: Automatico

Pagina 9: [186] Cambia	ovinmarche	22/03/2006 13.07.00
-------------------------------	-------------------	----------------------------

Elenchi puntati e numerati formattati

Pagina 9: [187] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------------

Colore carattere: Automatico

Pagina 9: [188] Formattato	ovinmarche	23/03/2006 12.36.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------------

Colore carattere: Automatico