

GAL Sibilla Società Consortile a r.l.  
Località Rio n 1 62032 Camerino (Mc)  
Iscritta ufficio Imprese di Macerata  
Piva e C.F 01451540437  
Tel.e.fax 0737/637552 e-mail: info@galsibilla.it  
posta certificata : GALSIBILLA@pec.it



- A [www.galsibilla.it](http://www.galsibilla.it)
- A Help Desk SIAR
- Beneficiari del Bando  
Misura 19.2.7.5 in PIL  
PEC

Prot. n.732 /2022

**OGGETTO: PSL Sibilla – Bando Misura 19.2.7.5A Investimenti in infrastrutture ricreative per uso pubblico, informazioni turistiche, infrastrutture (in PIL), scadenza domande di sostegno 15 novembre 2019 – modifica paragrafo 7.4.3 “Domanda di proroga dei termini per l’ultimazione dei lavori e per la presentazione della rendicontazione finale” e nuovo termine.**

Il CdA del GAL Sibilla, nella seduta del 3 novembre 2022, in riferimento al paragrafo 7.4.3 del bando in oggetto ha approvato la modifica del titolo del paragrafo e il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori e per la presentazione della rendicontazione finale.

Il nuovo titolo del paragrafo è:

**Termini per l’ultimazione dei lavori e per la presentazione della rendicontazione finale.**

Il nuovo termine è fissato **in 36 mesi** dalla data di comunicazione di finanziabilità.

Contestualmente, nella stessa deliberazione, considerata la modifica dei termini di e al fine di semplificare le procedure per i beneficiari, il CdA ha annullato la parte del paragrafo 7.4.3 relativa alla proroga e indicata, di seguito, con il colore rosso barrato:

~~“**Fatte salve le cause di forza maggiore, è possibile richiedere una sola proroga della durata massima di 3 mesi. La concessione della proroga presuppone che il valore dei lavori realizzati sia pari o superiore al 50% degli investimenti ammessi, anche se non pagati.**~~

~~Il documento da allegare alla domanda di proroga e da presentare tramite SIAR è il seguente:~~

~~**Relazione del Direttore dei lavori dal quale risulti:**~~

~~— che il valore dei lavori realizzati è pari o superiore al 50%;~~

~~— i motivi che hanno determinato il ritardo;~~

~~— le misure che intende adottare per concludere l’investimento nei tempi di proroga richiesti;~~

~~— il nuovo cronoprogramma degli interventi.”~~

La presente comunicazione è pubblicata sul sito [www.galsibilla.it](http://www.galsibilla.it), trasmessa al SIAR e trasmessa ai Comuni beneficiari del bando in oggetto.

Cordiali saluti.

Camerino, 28 novembre 2022

Il Presidente  
Sandro Simonetti